

Отчет о реализации инвестиционной программы ЗАО "Совэкс" в 2012 г.

№ п/п		Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2011-2020 гг, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в				Отклонение фактических показателей от плановых		
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план***		факт***		2012 (%)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %	
					2012 год (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2012 (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Строительство нового Расходного склада ГСМ, в том числе *:			987 036	12 318	106 901	561	561	-95%	-99%	
	- за счет собственных средств организации;	Февраль 2011	Декабрь 2020	987 036	12 318	106 901	561	561	-95%	-99%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
2	Спецтехника, в том числе *:			352 409	60 375	137 797	49 086	146 121	-19%	6%	
	- за счет собственных средств организации;	Февраль 2011	Декабрь 2020	352 409	60 375	137 797	49 086	146 121	-19%	6%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
3	Лабораторное оборудование, в том числе *:			18 567	1 040	2 610	1 110	3 977	7%	52%	
	- за счет собственных средств организации;	Январь 2011	Декабрь 2020	18 567	1 040	2 610	1 110	3 977	7%	52%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Технологическое оборудование, в том числе *:			94 699	16 282	20 149	24 065	31 935	48%	58%	
	- за счет собственных средств организации;	Апрель 2011	Декабрь 2020	94 699	16 282	20 149	24 065	31 935	48%	58%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Поддержание ОПФ, в том числе *:			34 358	5 318	9 085	4 268	5 162	-20%	-43%	
	- за счет собственных средств организации;	Январь 2011	Декабрь 2020	34 358	5 318	9 085	4 268	5 162	-20%	-43%	
	- за счет заемных средств;			-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **;			-	-	-	-	-	-	-	-

* Приводятся сведения за очередной период (период 1).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводятся расщифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.

Генеральный директор ЗАО "Совэкс"



А.А. Бахмет